

平成31年度 除草作業日程表

作業箇所	区 間
三条4b	常盤橋～間野川水門
三条5	間野川水門～昭栄大橋
三条6	昭栄大橋～鉄橋
三条18	昭栄大橋～新大橋
三条19	昭栄大橋～一新橋
三条20	一新橋～上流



月	日	作業箇所	区 間	月	日	作業箇所	区 間	月	日	作業箇所	区 間
3	31	三条20	一新橋～上流		9	休 み			1	三条19	芝桜周辺
	7	三条19	芝桜周辺	6	16	三条18	昭栄大橋～新大橋③	9	8	三条6	一新橋～鉄橋
4	14	三条19	一新橋～昭栄大橋	6	23	三条4b	常盤橋～水門	9	15	三条20	一新橋～上流
	21	三条19	一新橋～昭栄大橋	6	30	三条5	水門～新大橋	9	22	三条19	一新橋～昭栄大橋
	28	三条19	一新橋～昭栄大橋	7	7	三条19	芝桜周辺	9	29	芝桜補植作業	
	29	芝桜まつり		7	14	三条5	新大橋～昭栄大橋①	10	6	三条19	芝桜周辺
5	5	三条19	芝桜周辺	7	21	三条5	新大橋～昭栄大橋②	10	13	三条19	一新橋～昭栄大橋
	12	三条18	昭栄大橋～新大橋①	7	28	三条6	昭栄大橋～一新橋①	10	20	芝桜追肥作業	
	19	三条18	昭栄大橋～新大橋②	8	4	三条19	芝桜周辺	10	27	芝桜追肥作業	
	26	芝桜補植作業		8	11	三条6	昭栄大橋～一新橋②	11	3	愛する会	列→作戦・追肥作業
6	2	三条19	芝桜周辺	8	18	休 み		11	10	予備日	
	8	愛する会	左岸田島橋下流	8	25	三条6	昭栄大橋～一新橋③				

* 午前6時～7時30分

* 雨天の場合は繰り延べ

* 予定であり変更もあります