

## 令和2年度 除草他作業実施日程及び計画工程表

月	日	作業箇所	区 間	月	日	作業箇所	区 間	月	日	作業箇所	区 間
3	29	三条20	一新橋～上流	6	14	三条6	昭栄大橋～一新橋～鉄橋	8	30	三条19	芝桜周辺
4	5	三条19	雨天中止		21	三条19	一新橋～昭栄大橋	9	6	三条19	防草シート
	12	三条4b	常盤橋～水門		27	愛する会	右岸田島橋上流		13	三条19	防草シート
	19	三条19	芝桜植栽		28	三条18	昭栄大橋～新大橋		20	三条19	防草シート
	26	三条5	水門～昭栄大橋	7	5	三条19	芝桜周辺		27	三条19	防草シート
	29	芝桜まつり 中止			12	三条19	芝桜周辺	10	4	三条19	芝桜追肥・補植
5	10	三条19	雨天中止		19	三条19	芝桜周辺		11	三条19	芝桜追肥・補植
	17	三条5	水門～昭栄大橋		26	三条19	芝桜周辺		18	三条19	芝桜追肥・補植
	24	三条6	昭栄大橋～一新橋		8	2	三条19		芝桜周辺	25	三条19
	31	三条6	昭栄大橋～一新橋	9			休み		11	1	
6	7	三条19	芝桜周辺	16			休み	8			予備日
	13	愛する会	右岸田島橋上流	23		三条19	芝桜周辺	15			予備日